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PERHITUNGAN WAKTU PENJADWALAN  PEMBUATAN LORI 
( Studi Kasus di PT S.A.U ) 
 
Hermanto M.Z.8, Togar Partai Oloan9, Herman Ahmad10 
 
Abstrak: Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi 
tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan 
material serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Adapun faktor yang sering 
mempengaruhi keterlambatan proyek seperti keterlambatan terkait material, keterlambatan terkait skill tenaga kerja, 
keterlambatan terkait peralatan yang tidak memadai, perencanaan yang tidak sesuai, lemahnya kontrol waktu proyek, 
kurangnya Koordinasi antar penanggung jawab pekerjaan, kurangnya personil dll. semakin cepat selesainya proyek 
maka akan meningkatkan keuntungan dalam hal waktu bagi perusahaan untuk menambah jumlah proyek dalam 1 
periode, semakin banyak proyek yang bisa diambil atau dikerjakan semakin banyak pula keuntungan dalam hal 
keuangan bagi perusahaan. 
Kata kunci: metode penjadwalan proyek, work breakdown structure, metode barchart, kurva s, dan network planning. 
 
Abstract: Scheduling the project is one element of that planning results can provide information about the schedule 
plan and progress of the project in terms of resources in the form of performance fees, labor, equipment and material 
as well as the duration of the project plan and the progress of time to complete the project. The factors that affect 
project delays such as delays related material, labor skill-related delays, delays related to inadequate equipment, 
improper planning, lack of control by the time the project, the lack of coordination between the responsible jobs, lack of 
personnel etc. the faster completion of the project will increase the profits in terms of time for the company to increase 
the number of projects in the first period. a growing number of projects that could be taken or done more and more also 
in terms of financial gains for the company. 
Keywords: scheduling the project methods, work breakdown structure, barchart method and s curve, and network 
planning. 
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PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
           
Persaingan dalam Dunia Industri  merupakan 
hal yang berdampak positif, karena hal ini akan 
memperlancar roda perekonomian nasional 
karena akan membuka peluang kerja yang 
semakin besar, sehingga kesejahteraan 
masyarakat meningkat. Para pengusaha pun 
dituntut untuk menghadapi persaingan tersebut 
dengan memiliki manajemen yang baik, 
sehingga perusahaan diharapkan akan mampu 
berkembang secara wajar sesuai dengan target-
target yang diharapkan. 
Perusahaan manufaktur pada umumnya selalu 
menerapkan konsep managemen proyek dalam 
setiap pengerjaan proyek. dalam pengerjaan 
manufaktur dibutuhkan perencanaan dan 
penjadwalan yang terperinci tentang aktifitas 
kegiatan dan waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan suatu proyek. Hal ini dilakukan 
untuk mendapatkan hasil yang optimal serta 
waktu yang optimis                                                         
 
 
Penjadwalan proyek merupakan salah satu 
elemen hasil perencanaan yang dapat 
memberikan informasi tentang jadwal rencana 
dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber 
daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan 
material serta rencana durasi proyek dan progres 
waktu untuk menyelesaikan proyek. Dalam 
proses penjadwalan, penyusunan kegiatan dan 
hubungan antar kegiatan dibuat lebih terperinci 
dan sangat detail. Penjadwalan secara umum, 
dapat diartikan sebagai penerjemah suatu 
rencana kegiatan proyek kedalam suatu jadwal 
kerja yang menunjukan urutan pelaksanaan 
berbagai kegiatan serta waktu dimulai dan 
diakhirinya setiap kegiatan yang bersangkutan. 
Lori merupakan alat penampung buah sawit 
yang akan di rebus /disterilkan di Sterilizer pada 
pabrik pengolahan buah sawit.Lori memegang 
peranan penting terhadap sirkulasi buah sawit 
dari loading ramp ke Sterilizer hingga ke 
pengumpanan di Thresshing. Jumlah lori yang 
kurang akan mengakibatkan penumpukan buah 
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Metode penjadwalan proyek  
 
a. Struktur Pemecahan Pekerjaan / Work 
Breakdown Struktur  
Milestone chart menunjukan ketergantungan 
aktifitas dan elemen fungsional dari suatu 
proyek.ketergantungan aktifitas ini diperoleh 
dengan memecah bagian dari aktifitas utama 
menjadi aktifitas penunjang maupun sub 
penunjang sesuai dengan komponen yang 
membentuk struktur produk pada suatu 
proyek. 
b. Waktu dan Durasi Kegiatan  
Dalam konteks penjadwalan, terdapat dua 
perbedaan, yaitu waktu (time) dan kurun 
waktu (duration).Bila waktu menyatakan 
siang/malam, sedangkan kurun waktu atau 
durasi menunjukan lama waktu yang 
dibutuhkan dalam melakukan suatu kegiatan, 
seperti lamanya waktu kerja dalam satu hari 
adalah 8 Jam. Melakukan durasi suatu 
kegiatan bisanya dilandasi volume pekerjaan 
dan produktivitas  crew/kelompok  pekerja  
dalam  menyelesaikan  suatu  pekerjaan 
c. Bagan balok ( bar chart / gant chart) 
Salah satu representasi visual yg dibutuhkan 
dalam penjadwalan proyek adalah bar chart 
yang di kembangakan oleh Hendry Gant 
sekitar taun 1900. Bagan balok terdiri atas 
sumbu-Y yang dinyatakan kegiatan atau 
paket kerja dari lingkup proyek, sedangkan 
sumbu-X menyatakan satuan waktu. Untuk 
proses updating, bagan balok dapat 
diperpendek atau diperpanjang dengan 
memperhatikan total floatnya, yang 
menunjukan bahwa durasi kegiatan akan 
bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan. 
 
 
Gambar 1  Contoh barchart 
 
d. Kurva S atau Hanum Curve 
Kurva S adalah sebuah grafik yang 
dikembangkan  atas dasar pengamatan 
terhadap sejumlah besar proyek sejak awal 
hingga akhir proyek. Kurva S dapat 
menunjukan kemajuan proyek berdasarkan 
kegiatan, waktu dan bobot pekerjaan yang 
direpresentasikan sebagai persentase 
kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. 
Visualisasi Kurva S dapat memberikan 
informasi mengenai kemajuan proyek dengan 
membandingkannya terhadap jadwal 
rencana. 
  
 
Gambar 2 Contoh kurva S 
 
Metode Penjadwalan Linier  
 
Metode Penjadwalan Network Planning 
“Network planning pada prinsipnya adalah 
hubungan ketergantungan antara bagian-bagian 
pekerjaan (variabel) yang digambarkan/ 
divisualisasikan dalam diagram network”. 
Dengan demikian diketahui bagian-bagian 
pekerjaan mana yang harus didahulukan, bila 
perlu dilembur (tambah biaya), pekerjaan mana 
yang menunggu selesainya pekerjaan yang lain, 
pekerjaan mana yang tidak perlu tergesa-gesa 
sehingga alat dan tenaga dapat digeser ke 
tempat lain demi efesiensi.  
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Lokasi Dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di PT. S A 
U Jalan Raya Palembang – Jambi Km.37 
Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten. 
Banyuasin dari bulan  Juli sampai dengan bulan 
Agustus 2016. 
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pengaruhi harga bahan material, upah karyawan 
dan kebijakan manajemen di setiap perusahaan. 
Bobot Pekerjaan = 



jaanPeTotalaH
jaanPeaH
kerarg
kerarg x 
100 %                       
Keterangan : 
 Harga pekerjaan adalah jumlah harga bahan 
material dan upah berdasarkan perhitungan 
analisis.mengikuti kebijakan manajemen 
perusahaan. 
 Harga total pekerjaan adalah harga 
pembuatan proyek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
Dari Barchart dan kurva S data diatas kita dapat 
mengetahui perkembangan dan kemajuan 
kegiatan : 
 Hari ke 1 terdapat 5 pekerjaan yang bisa di 
kerjaan diantaranya persiapan,pemuatan 
lantai ,pembuatan dinding depan dan 
belakang, pembuatan dinding kanan dan kiri 
dan pembuatan roda. Pada hari ke 1  kurva S 
menunjukan kemajuan proyek baru sebesar 
28,78 %. 
 Hari ke 2 masih melanjutkan pekerjaan di 
hari ke 1 yaitu persiapan,pembuatan lantai 
,pembuatan dinding depan dan belakang, 
pembuatan dinding kanan dan kiri dan 
pembuatan roda.kurva S  menunjukan 
kemajuan proyek menjadi 57.5%. 
 Hari ke 3 ada 4 pekerjaan,pekerjaan 
persiapan, pekerjaan baru yang selanjutnya 
yaitu pembuatan sasis dan bemper sedangkan 
pembuatan roda masih dalam tahap 
pengerjaan.kemajuan proyek sebesar 66 %. 
 Hari ke 4 ada 3 pekerjaan yaitu pekerjaan 
persiapan, melanjutkan 2 pekerjaan bagian 
pabrikasi di hari sebelumnya. kemajuan 
proyek sebesar 77.5 %. 
 Hari ke 5 ada 2 pekerjaan dan satu pekerjaan 
baru yaitu pembuatan ring 
pembalik.kemajuan proyek sebesar 80,3 %. 
 Hari ke 6 masih melanjutkan pekerjaan di 
hari sebelumnya. Kemajuan proyek sebesar 
83,2%. 
 Hari ke 7 dalam proses perakitan. Kemajuan 
proyek sebesar 86,1%. 
 Hari ke 8 melanjutkan  proses 
perakitan.kemajuan proyek sebesar 89%. 
 Hari ke 9 melanjutkan proses 
perakitan.kemajuan proyek sebesar 91.9%. 
 Hari ke 10 masih dalam proses perakitan. 
kemajuan proyek  sebesar 94.5%. 
 Hari ke 11 hari terakhir proses perakitan. 
kemajuan proyek menjadi sebesar 97.7%. 
 Hari ke 12 melanjutkan pekerjaan baru yaitu 
finishing. kurva S menunjukan kemajuan 
proyek sebesar 100% . 
Gambar 5 Barchart dan kurva s data sebelum dianalisa. 
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 Jalur lintasan 1 =   Pekerjaan A, B,  I dan J 
 = Pekerjaan persiapan + pembuatan lantai + 
perakitan komponen Lori                                                           
+ Finishing =   7,5 hari  
 
 Jalur lintasan 2 =  Pekerjaan A, C, E, G, I 
dan J 
= Pekerjaan persiapan + pembuatan dinding  
depan dan  belakang + pembuatan chassis + 
pembuatan ring pembalik + perakitan 
komponen Lori + finishing =  11,5  hari (Jalur 
kritis) 
 
 Jalur lintasan 3 =  Pekerjaan A,D,F,I dan J 
=  Pekerjaan pesiapan + pembuatan dinding 
kanan dan kiri  + pembuatan bumper + 
pembuatan + perakitan komponen Lori + 
finishing = 10 hari 
 
 Jalur lintasan 4 =  Pekerjaan A, H, I, dan J 
= Pekerjaan persiapan + pembuatan roda + 
perakitan komponen Lori + finishing = 9 hari 
Perhitungan slack time = jalur lintasan 2 (jalur 
kritis) – jalur lintasan 3  =   11,5 – 10 =  1,5 hari 
 
Tabel 2  Perhitungan ES dan LS Network diagram  
Kegiatan 
Aktifitas Waktu ES LS EF LF Slack 
A-B 1,5 0 0 1,5 1,5 0 
A-C 2 0 0 2 2 0 
A-D 2 0 0 2 2 0 
A-H 3 0 0 3 3 0 
B-I 5 1.5 5,5 6.5 10,5 4 
C-E 2 2 2 4 4 0 
D-F 2 2 2 4 4 0 
H-I 5 3 5,5 8 10,5 2.5 
E-G 1,5 4 4 5,5 5,5 0 
F-I 5 4 5.5 9 10.5 1.5 
G-I 5 5.5 5.5 10,5 10.5 0 
I-J 1 10,5 10,5 11,5 11,5 0 
 
Dari Tabel :  Perhitungan ES dan LS Network 
diagram Kegiatan terdapat slack time yaitu 
pekerjaan F menunggu selama 1,5 hari untuk 
melanjutkan pekerjaan perakitan. Network 
diagram bisa dipercepat hari pengerjaan 
perakitan, setelah selesai mengerjakan pekerjaan 
F bisa mengerjakan pekerjaan perakitan 
komponen pembuatan Lori. Hasil analisa data 
menggunakan metode tersebut menunjukan 
pembuatan Lori yang awalnya selama 11,5 hari 
menjadi 10 hari. 
 
 
Perbandingan antar metode yang digunakan : 
 
a.  Barchart dan Kurva S
Kelebihan Kurva S dan Barchart 
 Mengetahui uraian rencana pekerjaan dalam 
sekian persen 
 Mengetahui grafik penurunan dan 
peningkatan proses pekerjaan  
Kelemahan Kurva S dan Barcharat 
 Tidak dapat melihat jalur kritis kegiatan 
 Tidak dapat menunjukan secara jelas 
keterkaitan dan ketergantungan antar 
kegiatan. 
 
b.   Network Planning 
Kelebihan Network Panning 
 Mudah di representasikan waktu mulai dan 
waktu selesai pekerjaan 
 Tidak memerlukan hitungan waktu yang 
rumit 
 
Kelemahan Network Planning 
 Menggunakan kegiatan sumbu yang dapat 
membingungkan. 
 Waktu pekerjaan tidak dapat di tunjukan 
secara grafik. 
 
Faktor yang mempengaruhi terhambatnya 
proyek 
 keterlambatan terkait material. 
 keterlambatan terkait skill tenaga kerja. 
 keterlambatan terkait peralatan yang tidak 
memadai. 
 perencanaan yang tidak sesuai. 
 lemahnya kontrol waktu proyek. 
 kurangnya koordinasi antar penanggung 
jawab pekerjaan. 
 kurangnya personil. 
 
KESIMPULAN 
 
1. Pada barchart data dan kurva S terdapat 
dummy yaitu selama 2 hari.pada 
perhitungan dan Network planning terdapat 
dummy  selama 1.5 hari. Dummy tersebut 
menjadi slack/float  dimana bisa dipercepat 
dari 12 hari menjadi 10 hari. 
2. Banyak faktor yang sering mempengaruhi 
terhambatnya pengerjaan  proyek seperti 
keterlambatan terkait material, 
keterlambatan terkait skill tenaga kerja, 
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di Loading Ramp dan tingginya siklus sterilisasi 
yang mengakibatkan turunnya kapasitas  
pengolahan pabrik sawit. 
Guna mencapai sumber daya manusia yang 
berkualitas dan memiliki tanggung jawab untuk 
melakukan pembangunan nasional perlu adanya 
kerja sama antara lembaga pendidikan dan 
pihak industry yang terkait. Dalam hal ini pihak 
industri perlu diikut sertakan dalam 
penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.       
 
Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut: 
1. Mengetahui berapa lama pembuatan lori 
3,75 Ton  di PT. S A U. 
2. Menguasai penjadwalan agar pengerjaan 
lebih terarah dan optimal. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Definisi Manajemen Proyek 
Proyek (project) suatu urutan pekerjaan yang 
saling berkaitan, biasanya diarahkan pada suatu 
output utama dan dilaksanakan selama satu 
periode waktu yang signifikan. Manajemen 
proyek (project management) dapat 
didefinisikan sebagai perencanaan, pengarahan, 
dan pengendalian sumber daya (manusia, 
peralatan, bahan baku) agar dapat mengatasi 
kendala teknis, biaya, dan waktu proyek.  
 
Jenis Proyek 
Di tinjau dari aktifitas yang dilakukan dalam 
sebuah proyek, maka kita dapat 
mengkategorikan proyek sebagai berikut; 
1. Proyek Engineering Kontruksi 
2. Proyek Engineering Manufacture 
3. Proyek Pelayanan Manajemen 
4. Proyek Penelitian dan Pengembangan 
5. Proyek Capital 
Secara umum,kegiatan yang dilakukan dalam 
proyek ini biasanya digunakan oleh badan usaha 
atau pemerintah, misalnya untuk pembebasan 
lahan, penyiapan lahan dan pembelian material.  
 
Fungsi Manajemen Proyek 
Fungsi dasar manajemen proyek : 
 Perlingkupan (Scooping); lingkup 
mendefinisikan batas batas proyek. 
 Perencanaan (Planning); perencanaan 
mengidentifikasikan tugas yang di perlukan 
untuk menyelesaikan proyek. 
 Perkiraan (Estimating); tiap tugas yang 
diperlukan untuk menyelesaikan proyek 
harus di perkirakan 
 Penjadwalan (Scheduling) ; dengan di 
berikan rencana proyek, manager proyek 
bertanggung jawab atas penjadwalan semua 
aktifitas proyek. 
 Perorganisasian (Directing) ; manager 
proyek harus mengarahkan aktifitas aktifitas 
tim. 
 Pengontrolan (Controlling) ; mungkin fungsi 
tersulit dan terpenting seorang manager 
adalah mengontrol proyek. 
 Penutupan (Closing) ; manager yang baik 
selalu menilai keberhasilan dan kegagalan 
pada kesimpulan proyek. 
 
Perencanaan Proyek 
Orang yang menjadi pimpinan pekerjaan proyek 
harus mendapat wewenang untuk melakukan 
perencanaan, membuat jadwal dan anggaran. 
Tahap perencanaan meliputi; 
 Penentuan tujuan proyek dan kebutuhan 
untuk mencapai kebutuhan tersebut. 
 Mengidentifikasi pekerjaan apa yang di 
perlukan untuk mencapai tujuan itu dan 
bagaimana urutan pelaksanaan kegiatan 
tersebut. 
 Organisasi proyek dirancang untuk 
menentukan departemen yang ada, 
subkontraktor yang diperlukan dan manejer-
manajer  yang  bertanggung  jawab terhadap 
aktivitas pekerjaan yang ada. 
 Jadwal untuk setiap aktivitas. Kapan aktivitas 
dimulai dan kapan aktivitas sudah harus 
selesai. 
 Mempersiapkan anggaran dan sumberdaya 
yang diperlukan untuk melaksanakan setiap 
aktivitas. 
 Mengestimasi waktu,biaya dan performasi 
penyelesaian proyek 
 
Penjadwalan Proyek 
Agar penjadwalan dapat diimplementasikan, 
digunakan cara – cara atau metode teknis yang 
sudah digunakan seperti metode penjadwalan 
proyek. Kemampuan scheduler yang memadai 
dan bantuan software komputer untuk 
penjadwalan dapat membantu memberikan hasil 
yang optimal. 
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Objek Penelitian 
 
 
Gambar 3 Lori 3,75 Ton 
 
Objek penelitian adalah karakteristik tertentu 
yang mempunyai nilai, skor atau penelitian yan 
berbeda untuk unit atau individu atau konsep 
yang diberi lebh dari satu nilai. Dalam 
penelitian ini objek yang di teliti adalah Lori 
3,75 Ton. 
 
Diagram Alir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 Diagram Alir Penelitian 
 
DATA DAN ANALISA PEMBAHASAN 
 
Pengumpulan Data 
Pengumpulan data penelitian 
berdasarkan pada : 
Uraian pekerjaan : 
1. Pekerjaan persiapan 
2. Pekerjaan pembuatan lantai 
3. Pekerjaan pembuatan dinding depan dan 
belakang 
4. Pekerjaan pembuatan dinding kanan dan 
kiri 
5. Pembuatan chassis 
6. Pembuatan roda  
7. Pembuatan bumper cantolan depan dan 
belakang 
8. Pembuatan ring pembalik 
9. Perakitan komponen Lori 
10.  Finishing  
 
 
Berdasarkan keahlian karyawan di lapangan, 
yaitu : 
1. Bagian pabrikasi  
2. Bagian mesin. 
 
Analisa Data 
 
Waktu kerja pada PT, S A U ini adalah 7 jam 
kerja dalam sehari = 1 HK. Dalam pengerjaan 
proyek Lori 3,75 Ton ini di estimasikan selama 
20 HK dengan 6 karyawan dimana 2 karyawan 
machining dan 4 karyawan pabrikasi. Dari hasil 
pengumpulan data diperoleh waktu dan durasi 
pengerjaan proyek yaitu; 
 
Tabel 1 Waktu dan Durasi Kegiatan 
No  Pekerjaan  Durasi 
(hari) 
Durasi 
(jam) 
A Persiapan    
B Pembuatan lantai  1,5 10,5 
C Pembuatan dinding 
depan dan belakang 
2 14 
D Pembuatan dinding 
kanan dan kiri 
2 14 
E Pembuatan sasis  2 14 
F Pembuatan bemper  2 14 
G Pembuatan ring 
pembalik 
1,5 10.5 
H Pembuatan roda  3 21 
I Perakitan 
komponen Lori 
5 35 
J Finishing 1 7 
 
Metode Barchart  dan kurva S 
 
Estimasi biaya dalam penjadwalan proyek tidak 
dapat di pastikan atau hanya bisa diperkirkan 
karena setiap perusahaan berbeda-beda di 
 Kesimpulan 
Analisis Data 
Selesai 
Identifikasi  masalah 
 
Pengolahan Data 
 
Perumusan masalah 
Pengumpulan 
Data 
Studi literatur 
 
Studi 
Lapangan 
Mulai 
Metode Barchart 
dan Kurva 
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Dari penjelasan diatas terlihat proyek selesai 
dalam waktu 12 hari. 
 
Dari Barchart dan kurva S analisa data, kita 
dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan 
kegiatan : 
 Hari ke 1 terdapat 5 pekerjaan yang bisa di 
kerjaan diantaranya persiapan,pemuatan 
lantai ,pembuatan dinding depan dan 
belakang, pembuatan dinding kanan dan kiri 
dan pembuatan roda.kurva S menunjukan 
pengerjaan baru berjalan 28,75%. 
 Hari ke 2 masih melanjutkan pekerjaan d hari 
ke 1 yaitu persiapan,pemuatan lantai 
,pembuatan dinding depan dan belakang, 
pembuatan dinding kanan dan kiri dan 
pembuatan roda.kurva mengalami kemajuan 
menjadi sebesar 57,5%. 
 Hari ke 3 ada 4 pekerjaan, bagian pabrikasi 
melanjutkan 2 pekerjaan baru yang 
selanjutnya yaitu pembuatan sasis dan 
bemper sedangkan pembuatan roda masih 
dalam tahap pengerjaan.kemajuan kurva S 
menjadi sebesar 66%. 
 Hari ke 4 ada 3 pekerjaan yaitu persiapan dan 
di bagian pabrikasi melanjutkan pekerjaan 
hari sebelunya. kemajuan proyek  sebesar 
77,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hari ke 5 terdapat 2 pekerjaan baru yaitu 
pembuatan ring pembalik dan pekerjaan 
perakitan.kemajuan kurva S  menjadi sebesar 
83,2% 
 Hari ke 6 masih melanjutkan pekerjaan di 
hari sebelumnya. kurva S menunjukan 
kemajuan proyek sebesar 88.9%. 
 Hari ke 7 masih dalam proses 
perakitan,kemajuan proyek sebesar 91,8%. 
 Hari ke 8 masih melanjutkan  proses 
perakitan. Kemajuan proyek sebesar 94,2 %. 
 Hari ke 9 masih tetap melanjutakan proses 
perakitan. kemajuan proyek sebesar 97.7%. 
 Hari ke 10 melanjutkan pekerjaan baru yaitu 
finishing. kurva S menunjukan sebesar 100% 
bahwa proyek selesai. 
         
Pada barchart dan kurva S analisa data ini 
pekerjaan perakitan dipercepat d hari ke 5. 
karena terdapat 2 regu dimana regu 1 
mengerjakan pembuatan ring pembalik 
sedangkan regu 2 dalam aktifitas menunggu. 
Proyek selesai dalam 10 hari.                                         
                       
                                                                  
                                                                                 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                     
                           
                              
                                                                                                               
       
                                                                                                                           
                                  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                
                                                                                                                                                     
  
                    
 
 
 
 
Pada Gambar : Network Diagram Hasil Analisa 
Kegiatan terlihat bahwa: 
 
Gambar 6 Barchart dan kurva s hasil analisa data. 
     
126 
 
keterlambatan terkait peralatan yang tidak 
memadai, perencanaan yang tidak sesuai, 
lemahnya kontrol waktu proyek, kurangnya 
koordinasi antar penanggung jawab 
pekerjaan, kurangnya personil dll. 
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